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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ        КОМИССИЯ   ОРЛОВСКОГО      РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Орлов, ул.Ст.Халтурина, 18, Кировской обл.,612270, тел.: (83365) 2-17-97

Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории Орловского района 
Кировской области за 9 месяцев 2022 года.

[bookmark: _GoBack]В  2022  году  на  территории  Орловского района Кировской  области  действует  4 региональных  проекта  по  3 направлениям национальных проектов.
 Объем  средств  (за  счет  средств  федерального,  областного  и  местных 
бюджетов), предусмотренных на реализацию в 2022 году региональных  проектов  на  территории  Орловского района Кировской  области,  составил  23772,6 тыс. рублей.
Фактические  расходы  за  9 месяцев 2022  года  составили  6218,7 тыс.  рублей,  или 26,2%  от  объема,  предусмотренного  сводными  бюджетными росписями.
Наибольший объем средств направлен на реализацию  проектов «Культурная среда»  (4396,7 тыс.  рублей),  «Успех каждого ребенка» (1518,9тыс. рублей) и «Современная школа» (303,1 тыс. рублей):
	Наименование 
национального проекта
	Направление
	Плановый объем ассигнований, тыс.руб.
	Фактические
расходы на отчетную дату, тыс. рублей
	% освоения на отчетную дату

	Н.п. «Культура»
	Ф.П. «Культурная среда» (создание модельных муниципальных библиотек)
	5000
	4396,7
	87,9

	Н.п. «Образование»
	Ф.п. «Современная школа» - центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» - МКОУ СОШ д.Кузнецы
	303,1
	303,1
	100

	
	Ф.п. «Успех каждого ребенка»
	1518,9
	1518,9
	100

	Н.п. «Жилье и городская среда»
	Ф.п « Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	16950,6
	0
	0

	Итого:
	
	23772,6
	6218,7
	26,2

	
	
	
	
	




Федеральный проект «Современная школа» - центр образования научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУ СОШ д.Кузнецы.

Согласно муниципального сводного плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 2022 год основные контрольные точки проходили в соответствии с планом мероприятий: внесены мероприятия в муниципальную программу «Развитие образования в Орловском районе Кировской области», заключено соглашение с министерством образования Кировской области 28.01.2022 года, подготовлены помещения к косметическому ремонту, закуплены лакокрасочные материалы, заключены договора на поставку мебели, столов, рулонных штор, заключен договор на изготовление брендбука.
Оплата брендбука проведена 18.04.2022 – на сумму 29,52 тыс.рублей;
Оплата мебели проведена в период с 25.04.2022 по 13.07.2022 года в сумме 273,58 тыс. рублей.
Закупку поставку оборудования для центра «Точка роста» осуществляет министерство образования Кировской области. Оборудование в сумме 1265,206 тыс.рублей поставлено на учет 30.09.2022 года.
Торжественное открытие площадки центра «Точка роста»  на базе МКОУ СОШ д.Кузнецы состоялось 15.09.2022 года ( по плану мероприятие планировалось на 01.09.2022 года).
Риски по реализации проекта отсутствуют.
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ремонт спортивного зала МКОУ ООШ с. Русаново.

Согласно муниципального сводного плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 2022 год основные контрольные точки проходили в соответствии с планом мероприятий: внесены мероприятия в муниципальную программу «Развитие образования в Орловском районе Кировской области», заключено соглашение с министерством образования Кировской области 20.01.2022 года, подготовлены помещения к капитальному ремонту объекта, выполнены строительные работы подрядчиком (замена пола, окон, дверей, освещения), оплачены выполненные работы.
Нарушены сроки по 2 контрольным точкам: по  утверждению и формированию сметной документации и получению экспертизы достоверности сметной документации  (4 мероприятия), по внесению закупки в план закупок (2 мероприятия).
Нарушены сроки выполнения работ по декоративному ремонту на 11 календарных дней, в связи с тем, что заказчиком выявлено несоответствие работ локальному сметному расчету. Заключено дополнительное соглашение  от 22.08.2022 об изменении объемов и видов работ с увеличением цены контракта до 1666,76 тыс. рублей.
Оплата выполненных работка проведена 07.09.2022 – на сумму 1666,76 тыс. рублей.
Риски по реализации проекта отсутствуют.

Федеральный проект «Культурная среда» - создание модельной муниципальной библиотеки  в Цепелевской сельской библиотеке МКУК «Орловская централизованная  библиотечная система Орловского района Кировской области».

Согласно муниципального сводного плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 2022 год часть контрольных точек проходили в соответствии с планом мероприятий: внесены мероприятия в муниципальную программу «Развитие культуры в Орловском районе», заключено соглашение с министерством культуры Кировской области 21.01.2022 года.
Нарушены сроки по 3 контрольным точкам:
- по внесению закупки в план закупок (по  подготовке документации по осуществлению закупок конкурентным способом (5 мероприятий); по размещению информации о проведении закупок в ЕИС (5 мероприятий));
- по внесению сведений о муниципальных контрактах в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок (по осуществлению процедуры закупок; заключение муниципальных контрактов по итогам конкурентных способов закупок; заключение контрактов  (договоров) на поставку товаров, работ, услуг с единственным поставщиком);
- по  приемке поставленных товаров, работ, оказанных услуг (поставка товаров, оказание услуг в соответствии с условиями  муниципальных контрактов по итогам конкурентных способов закупок; поставка товаров, оказание услуг в соответствии с условиями контрактов  (договоров) на поставку товаров, работ, услуг с единственным поставщиком);
Нарушены сроки выполнения работ по декоративному ремонту на 11 календарных дней, в связи с тем, что заказчиком выявлено несоответствие работ локальному сметному расчету. Заключено дополнительное соглашение  от 22.08.2022 об изменении объемов и видов работ с увеличением цены контракта до 1666,76 тыс. рублей.
Оплата выполненных работка проведена на 01.10.2022 – на сумму 4396,66 тыс. рублей.
Основные мероприятия на 01.10.2022 года проведены, риски по реализации проекта отсутствуют.
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»».

  Информация об объемах средств на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда»  на 2020-2025 годы приведена в таблице:
                                                                  тыс. рублей
	Наименование показателя
	2022 год

	Объемы бюджетных ассигнований 
Всего, в том числе за счет 
	16950,6

	средств Фонда
	16781

	средств областного бюджета
	152,6

	средств местного  бюджета
	17

	Расходы бюджета 
Всего, в том числе за счет
	0

	средств Фонда 
	0

	средств областного бюджета
	0

	средств местного  бюджета
	0

	Профинансировано, всего
	0

	по средствам Фонда
	0

	средств областного бюджета
	0

	средств местного  бюджета
	0

	Остаток средств на конец отчетного года ( периода)
всего, в том числе за счет
	16950,6

	средств Фонда 
	16781

	средств областного бюджета
	152,6

	средств местного  бюджета
	17

	Неисполненные плановые назначения, 
Всего, в том числе за счет
	16950,6

	средств Фонда 
	16781

	средств областного бюджета
	152,6

	средств местного  бюджета
	17



На 01.10.2022 года не освоены средства в сумме 16950,6 тыс. рублей, выделенные на переселение из ветхого и аварийного жилья.
Согласно муниципального сводного плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 2022 год часть контрольных точек проходили в соответствии с планом мероприятий: внесены мероприятия в муниципальную программу Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда», заключено соглашение с министерством строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области 31.01.2022 года.
В министерство строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области была направлена заявка на изменение способа реализации программы : со строительства многоквартирного дома на приобретение жилых помещений на вторичном рынке.
На 01.10.2022 года документация на закупки не направлена в КОГКУ «Центр по сопровождению государственных закупок».
Существуют риски  по реализации проекта до конца финансового года и полного освоения бюджетных средств.
Нарушены сроки по 2 контрольным точкам:
- по внесению закупки в план закупок (2 мероприятия);
- по внесению сведений о муниципальных контрактах в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок (2 мероприятия);

На  основании  результатов  мониторинга  реализации  национальных 
проектов  за 9 месяцев 2022  года  в  целях  повышения  эффективности  реализации региональных проектов и их выполнения в установленные сроки, Контрольно-счетная комиссия Орловского района рекомендует ответственным исполнителям в 2022 году принять меры, направленные на:
своевременное  выполнение  мероприятий   и  достижение  запланированных  значений показателей региональных проектов;
усиление контроля за освоением бюджетных средств, в том числе в части выполнения  поставщиками  (подрядчиками)  обязательств  по  заключенным муниципальным контрактам.


Председатель Контрольно-счетной комиссии
Орловского района                                                                            И.И.Колбина 
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