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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ        КОМИССИЯ   ОРЛОВСКОГО      РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Орлов, ул.Ст.Халтурина, 18, Кировской обл.,612270, тел.: (83365) 2-17-97

Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории Орловского района 
Кировской области за  2023 год.

В  2023  году  на  территории  Орловского района Кировской  области  действует  4 федеральных проекта  по  3 направлениям национальных проектов.
 Объем  средств  (за  счет  средств  федерального,  областного  и  местных 
бюджетов), предусмотренных на реализацию в 2023 году региональных  проектов  на  территории  Орловского района Кировской  области,  составил  64018,95 тыс. рублей.
Фактические  расходы  за   2023  год  составили  57548 тыс.  рублей,  или 89,89%  от  объема,  предусмотренного  сводными  бюджетными росписями.
В полном объеме за   2023  год освоены средства, направленные на реализацию  федерального проекта «Современная школа» (303,1 тыс. рублей), федерального проекта « Патриотическое воспитание граждан РФ (645,96 тыс. рублей),  национального проекта « Безопасные и качественные дороги (26675,85):

	Наименование 
национального проекта
	Направление
	Плановый объем ассигнований, тыс.руб.
	Фактические
расходы на отчетную дату, тыс. рублей
	% освоения на отчетную дату

	Н.п. «Безопасные  качественные дороги»
	Ф.П. «Региональная местная дорожная сеть»
	26676,81
	26675,85
	100

	Н.п. «Образование»
	Ф.п. «Современная школа» - центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - МКОУ ООШ д.Цепели
	303,1
	303,1
	100

	
	Ф.п. «Патриотическое воспитание граждан РФ» - проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	645,95
	645,96
	100

	Н.п. «Жилье и городская среда»
	Ф.п « Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	36393,09
	29923,09
	82,22

	Итого:
	
	64018,95
	57548,00
	89,89

	
	
	
	
	



Не освоены на 01.01.2024 года в полном объеме средства, направленные на реализацию  проекта «Жилье и городская среда», размер неосвоенных средств на 01.01.2024 года составил 6470 тыс.рублей.

Федеральный проект «Современная школа» - центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МКОУ ООШ д.Цепели.

Согласно муниципального сводного плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 2023 год основные контрольные точки проходили в соответствии с планом мероприятий: внесены мероприятия в муниципальную программу «Развитие образования в Орловском районе Кировской области», заключено соглашение с министерством образования Кировской области 31.01.2023 года с доп. Соглашением от 01.03.2023, подготовлены помещения к косметическому ремонту, заключены договора подряда на ремонт пола в трех кабинетах (физики, химии, биологии и информатики), заключен договор купли – продажи № 76/2023 на поставку рулонных штор, заключен контракт на изготовление брендбука.
Оплата брендбука проведена 05.04.2023 и 12.04.2023 – на сумму 14,25 тыс.рублей;
Договор купли – продажи № 76/2023 на поставку рулонных штор заключен с ИП Касьянов Ю.Р. срок поставки товара – 13.04.2023 в сумме 23,479 тыс. рублей. Работы выполнены, оплата товара – 21.04.2023 года.
Договор подряда на ремонт пола заключен с ИП Рощин С.А. (г.Киров) п срок выполнения работ с 01.06.2023 по 30.06.2023 года в сумме 265,37 тыс. рублей. Работы выполнены, акт выполненных работ от 27.06.2023 года.
Торжественное открытие площадки центра «Точка роста»  на базе МКОУ ООШ д.Цепели состоялось 14.09.2023 года ( по плану мероприятие планировалось на 01.09.2023 года). 
Проект реализован в полном объеме. Риски по реализации проекта отсутствуют.
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» - - проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Согласно муниципального сводного плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 2023 год основные контрольные точки проходили в соответствии с планом мероприятий: внесены мероприятия в муниципальную программу «Развитие образования в Орловском районе Кировской области», заключено соглашение с министерством образования Кировской области 26.01.2023 года, оплачены выполненные работы на 01.01.2024 года на сумму 645,96 тыс. рублей или 100 %.
Это проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях: МКОУ ООШ № 1 (0,5 ставки), МКОУ ООШ с. Колково (0,25 ст.), МКОУ СОШ д. Кузнецы (0,25ст.), МКОУ ООШ д. Цепели (0,25 ст.).
Оплата выполненных работ проведена на 01.01.2024 – на сумму 645,96 тыс. рублей.
Проект реализован в соответствии с планом.

Федеральный проект «Безопасные  качественные дороги»- ремонт моста через реку Якимица на км 20+410 автомобильной дороги «Щенники-Степановщина-Коробовщина» в Орловском районе.
Согласно муниципального сводного плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 2023 год часть контрольных точек проходили в соответствии с планом мероприятий: внесены мероприятия в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Орловского района Кировской области», заключено соглашение с министерством транспорта Кировской области 16.03.2023 года.
Нарушены сроки по 4 контрольным точкам:
- по корректировке сметной документации по ремонту моста;
- по заключению финансового заключения; 
- по внесению закупки в план закупок; по размещению информации о проведении закупок в ЕИС;
- по внесению сведений о муниципальных контрактах в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок (по осуществлению процедуры закупок; заключение муниципального контракта по итогам конкурентных способов закупок; 
Срок заключения контракта – до 01.04.2023 года, фактически заключен муниципальный контракт  № 1 р/м 10.04.2023 года с ООО «МашТехСтрой» (г.Киров) на сумму 26076,81 тыс. рублей.
НМЦК в соответствии с извещением о закупке составила 31229,72 тыс.рублей, экономия составила 5152,91 тыс. рублей.
Срок выполнения работ – по 31.10.2023 года, фактически подрядчик завершил работы 13.11.2023 года с нарушением срока на 13 календарных дней.
Оплата выполненных работка проведена на 01.01.2024 – на сумму 26076,81 тыс. рублей.
Проект реализован в соответствии с планом. 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»».

  Информация об объемах средств на реализацию мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда»  на 2020-2025 годы приведена в таблице:
                                                                  тыс. рублей
	Наименование показателя
	2023 год

	Объемы бюджетных ассигнований 
Всего, в том числе за счет 
	36393,09

	средств Фонда
	36029,15

	средств областного бюджета
	327,54

	средств местного  бюджета
	36,40

	Расходы бюджета 
Всего, в том числе за счет
	29923,09

	средств Фонда 
	29623,85

	средств областного бюджета
	269,31

	средств местного  бюджета
	29,93

	Остаток средств на конец отчетного года ( периода)
всего, в том числе за счет
	0

	средств Фонда 
	0

	средств областного бюджета
	0

	средств местного  бюджета
	0

	Неисполненные плановые назначения, 
Всего, в том числе за счет
	6470

	средств Фонда 
	6405,3

	средств областного бюджета
	58,23

	средств местного  бюджета
	6,47



На 01.01.2024 года не освоены средства в сумме 6470 тыс. рублей, выделенные на переселение из ветхого и аварийного жилья.
Согласно муниципального сводного плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на территории муниципального образования Орловский муниципальный район Кировской области на 2023 год часть контрольных точек проходили в соответствии с планом мероприятий: внесены мероприятия в муниципальную программу Переселение граждан, проживающих на территории Орловского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда», заключено соглашение с министерством строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области 16.03.2023 года.
Существуют риски  по реализации проекта до конца финансового года и полного освоения бюджетных средств.
Нарушены сроки по 3 контрольным точкам:
- заключение соглашения с министерством строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области 16.03.2023 года;
- по внесению закупки в план закупок;
-по внесению сведений о муниципальных контрактах в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок;
На 01.10.2023 года по соглашению с собственниками ветхого и аварийного жилья было выкуплено 1 жилое помещение на сумму 964 тыс. рублей. 
Заключены 26 контрактов на приобретение жилых помещений на вторичном рынке на сумму 29005,09 тыс.рублей. Закуплено 26 квартир площадью  953,1 кв.м жилья. Заключен 21 договор социального найма на сумму 756,1 кв.м жилья. Переселено 69 жильцов.
Неисполнение по расходам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с тем, что не заключены контракты по причине отсутствия жилых помещений в продаже на территории Орловского района.
[bookmark: _GoBack]Несвоевременное выполнение мероприятий создает риск удорожания жилья и потери финансирования реализации проекта из федерального бюджета.
На  основании  результатов  мониторинга  реализации  национальных 
проектов  за  2023  год  в  целях  повышения  эффективности  реализации региональных проектов и их выполнения в установленные сроки, Контрольно-счетная комиссия Орловского района рекомендует ответственным исполнителям в 2024 году принять меры, направленные на:
          своевременное  выполнение  мероприятий   и  достижение  запланированных  значений показателей региональных проектов;
усиление контроля за освоением бюджетных средств, в том числе в части выполнения  поставщиками  (подрядчиками)  обязательств  по  заключенным муниципальным контрактам.


Председатель Контрольно-счетной комиссии
Орловского района                                                                            И.И.Колбина 
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Н.п.  « Безопасные   качественные  дороги »  Ф.П. « Региональная  местная дорожная  сеть»  26 6 76,81  26675,85  100  

Н.п.  «Образование »  Ф.п. «Современная  школа»  -   центр  образования  цифрового и  гуманитарного 303,1  303,1  100  

