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Информация
по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования  бюджетных средств, направленных на устройство канализации в МБОУ ООШ № 1 им. Н. Ф. Зонова в 2024 году и истекшем периоде 2025 года» 

Контрольно-счетной комиссией Орловского района проведено контрольное мероприятие  в МБОУ ООШ № 1 им. Н.Ф.Зонова .
      Объем проверенных средств и имущества составил 9074,82  тыс. рублей,  выявлено 15 нарушений, в том числе 9 финансовых  на сумму 2608,12 тыс. рублей.
1. Всего за 2 года объем средств, выделенных на устройство канализации и проектно- сметную документацию составил 6814,1 тыс. рублей, фактически  на 01.12.2025 года  освоены средства в сумме 3238,4 тыс. рублей.
2. Работы ООО «Теплосеть» по устройству канализации выполнены несвоевременно, с опозданием на 36 календарных дней.
3. В  нарушение принципа эффективности расходования средств  средства, выделенные на строительство канализации в здании  МКОУ ООШ № 1 им. Н.Ф. Зонова в 2024 году, в сумме 2444,1 тыс.рублей не были освоены в связи с отсутствием заявок при проведении аукционов.  
4. Заказчиком   не предъявлены пени за несвоевременное исполнение обязательств по контракту с ООО «Теплосеть» в сумме 64023,44 рублей. 

5. Нецелевое использование бюджетных средств не выявлено.

6. Не надлежаще выполнены заказчиком условия по  срокам оплаты за выполненные работы за счет средств областного бюджета  на сумму 2981479,69 рублей - на 17 календарных дней.
7. Сумма неисполненных обязательств по договору 49912,32 рублей не подтверждена документально сметными расчетами. 
8. Заказчиком не  проведена экспертиза поставленных товаров, результатов выполненных работ (оказания услуг) в части их соответствия условиям контрактов.

9. Выявлены нарушения по строительному контролю на объекте  (заполнении и ведении подрядчиком общего журнала работ), отсутствии другой исполнительной документации (актов скрытых работ, паспортов на материалы, сертификатов соответствия, документов о качестве материалов).

10. Выявлено неверное применение бюджетной классификации по расходам на разработку проектной и сметной документации для строительства нефинансовых активов по виду расходов  и КОСГУ.
11. В нарушение Приказа Минфина от 31.12.16 № 257-н «Федерального стандарта для организаций госсектора «Основные средства» затраты на разработку проектно-сметной документации в сумме 100000 рублей не включены в первоначальную стоимость построенного объекта.
12. Отсутствуют акты приемочной комиссии на приемку работ, приемочная комиссия заказчиком не создавалась.

   Необходимо обратить внимание на организацию приемки выполненных работ в учреждениях и контроль за выполнением работ с участием компетентных специалистов администрации муниципального округа.
Результаты проведенной проверки  направлены главе округа, в Думу Орловского муниципального округа,  в прокуратуру.

