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Информация
по результатам контрольного мероприятия

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на ремонт водопроводной сети и «Красной башни» в 2024 году и истекшем периоде 2025 года» 

Контрольно-счетной комиссией Орловского района проведено контрольное мероприятие  в администрации Орловского района.
      Объем проверенных средств и имущества составил 2604,3  тыс. рублей,  выявлено 34 нарушения, в том числе 11 финансовых  на сумму 132,02 тыс. рублей.
1. Всего за 2 года объем расходов на ремонт системы водоснабжения составил 2214,31 тыс. рублей, фактически  на 01.10.2025 года не освоены средства в сумме 1288,52 тыс. рублей.
2. Ремонт объектов водоснабжения отражен в муниципальной программе «Развитие коммунальной  инфраструктуры в Орловском районе Кировской области» в целом, а не в разрезе конкретных объектов, что не позволяет отследить использование средств на конкретные объекты.
 3. В нарушение ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ 3 преобразователя частоты стоимостью 49665 рублей более 1 года не использовались, что имеет признаки  неэффективного использования бюджетных средств на их приобретение. 

Отсутствует технико- экономическое обоснование по целесообразности применения преобразователей частоты.

Работы, выполненные по договорам  подряда на установку щитов управления насосом на скважинах д.Куликовщина и д. Давыдовы, скважине № 1 на сумму 126452,57 рублей не принесли должного эффекта, так преобразователи частоты на скважинах не работали.
4. Нецелевое использование бюджетных средств при реализации мероприятий программы не выявлено.

5. При заключении договоров подряда на небольшой объем ремонтных работ с физическими лицами не всегда создаются приемочные комиссии, в актах приемки выполненных работ отсутствует перечень и объемы выполненных работ и использованные материалы, то есть, нет обоснования стоимости выполненных работ. 
6. В нарушение ч.3 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ. Услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее-Закон № 44-ФЗ) заказчиком не  проведена экспертиза поставленных товаров, результатов выполненных работ (оказания услуг) в части их соответствия условиям контрактов (13 договоров).
7. Выявлены нарушения по строительному контролю на объекте  (заполнении и ведении подрядчиком общего журнала работ), отсутствии другой исполнительной документации (паспортов на материалы, сертификатов соответствия, документов о качестве материалов).

8. В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, части 2 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий договоров подряда подрядчиками несвоевременно выполнены работы по 3 договорам (нарушение сроков составило от 9 до 34 календарных дней). 

9. В нарушение требований ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и условий договоров не предъявлены  пени за несвоевременное выполнение обязательств по 3 договорам на сумму 5519,86 рублей (2 договора с ООО «Орловский водоканал», ИП Поляков Р.А.). 
Результаты проведенной проверки  направлены главе района, в Думу Орловского муниципального округа,  в прокуратуру района.

