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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ        КОМИССИЯ   ОРЛОВСКОГО      РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Орлов, ул.Ст.Халтурина, 18, Кировской обл.,612270, тел.: (83365) 2-17-97

Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории Орловского района 
Кировской области за  1 полугодие 2025 года.

В  2025  году  на  территории  Орловского района Кировской  области  действует  1 федеральный проект  по  3 направлениям национальных проектов, в Орловском городском поселении – 1 федеральный проект по 6 объектам.
 Объем  средств  (за  счет  средств  федерального,  областного  и  местных 
бюджетов), предусмотренных на реализацию в 2025 году федеральных  проектов  на  территории  Орловского района Кировской  области,  составил  15520,355 тыс. рублей.
Фактические  расходы  за   1 полугодие  2025  года  составили  8481,6318 тыс.  рублей,  или 54,6%  от  объема,  предусмотренного  сводными  бюджетными росписями.
В 1 полугодии 2025 года освоены средства, направленные на реализацию нацпроекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Педагоги и наставники» в сумме 4714,0 тыс. рублей или 44,8 % от планового объема ассигнований, на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в сумме 3767,6318 тыс. рублей или 75,4 % от планового объема ассигнований,:


	Наименование 
национального проекта
	Направление
	Плановый объем ассигнований, тыс.руб.
	Фактические
расходы на отчетную дату, тыс. рублей
	% освоения на отчетную дату

	Н.п. «Молодежь и дети»

	Ф.П. «Педагоги и наставники», в том числе по направлениям:
	10520,3
	4714,0
	44,8

	
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

	637,5
	365,8
	57,4


	
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

	9522,8
	4175,3
	43,8

	
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций
	360
	172,9
	48,0

	Итого:
	
	10520,3
	4714,0
	44,8

	Н.П. «Инфраструктура для жизни»
	
	5000,055
	3767,6318
	75,4

	
	Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл.  г.Орлов ул.Октябрьская, д.32

	388,91160
	0
	0

	
	Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл. г.Орлов ул.Октябрьская, д.34 

	388,9116
	0
	0

	
	Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул.Ленина (четная сторона)  от ул.Ст.Халтурина до ул.Октябрьская  
	1505,0
	1505,00
	100

	
	Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. В.Сокованова (обе стороны) от ул.Ленина до ул.Орловская
	1602,4951
	1602,4951
	100

	
	Благоустройство общественной территории «Зона отдыха у Церкви Рождества Пресвятой Богородицы г.Орлова»
	660,1367
	660,1367
	100

	
	Устройство уличного освещения в муниципальном образовании Орловское городское поселение
	454,6
	0
	0

	Итого:
	
	5000,055
	3767,6318
	75,4

	Всего:
	
	15520,355
	8481,6318
	54,6



Не освоены на 01.07.2025 года в полном объеме средства, направленные на реализацию  проекта «Инфраструктура для жизни в связи с проведением работ и оплатой работ в  3 квартале 2025 года.

Федеральный проект «Педагоги и наставники».

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 22.01.2025 года № 33645000-1-2025-004, оплачены выполненные работы на 01.07.2025 года на сумму 365,8 тыс. рублей или 57,4 %.
Это проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях: МКОУ ООШ № 1 (0,5 ед.), МКОУ ООШ с. Колково (0,25 ед.), МКОУ СОШ д. Кузнецы (0,25 ед.), МКОУ ООШ д. Цепели (0,25 ед.).
Оплата выполненных работ проведена на 01.07.2025 – на сумму 365,8 тыс. рублей.
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций:
Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 22.01.2025 года № 33645000-1-2025-005, оплачены выполненные работы на 01.07.2025 года на сумму 172,9 тыс. рублей или 48,0 %.

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.
Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 17.01.2025 года № 33645000-1-2025-001, оплачены выполненные работы на 01.07.2025 года на сумму 4175,3 тыс. рублей или 43,8 %.
Выплаты осуществлялись 53 классным руководителям из расчета 10000 рублей в месяц.
Проект реализуется в соответствии с планом.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Национальный проект « Инфраструктура для жизни» реализуется по 6 направлениям:
Заключено соглашение с министерством энергетики и ЖКХ Кировской области от 22.01.2025 года № 33645101-1-2025-001 на выполнение мероприятий по 5 направлениям:

-Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл.  г.Орлов ул.Октябрьская, д.32: заключен муниципальный контракт от 24.02.2025 года № 10 с ИП Царегородцев С.Е. на сумму 386777,56 рублей (срок реализации – до 30.06.2025). Работы выполнены и приняты 30.06.2025 года. Оплата не проведена во 2 квартале 2025 года.
-Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл.  г.Орлов ул.Октябрьская, д.34: заключен муниципальный контракт от 24.02.2025 года № 11 с ИП Царегородцев С.Е. на сумму 386777,56 рублей (срок реализации – до 30.06.2025). Работы выполнены и приняты 30.06.2025 года. Оплата работ не проведена во 2 квартале 2025 года.

Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул.Ленина (четная сторона)  от ул.Ст.Халтурина до ул.Октябрьская:  заключен муниципальный контракт от 03.03.2025 года № 13 с ИП Сизихин Д.В. на сумму 1505000 рублей (срок реализации – до 31.08.2025). Работы выполнены и приняты 22.05.2025 года. Оплата проведена своевременно п/п от 02.06.2025 № 570 на сумму 1505000 рублей. Проект завершен в установленные сроки.
-Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. В.Сокованова (обе стороны) от ул.Ленина до ул.Орловская: заключен муниципальный контракт от 03.03.2025 года № 12 с ИП Сизихин Д.В. на сумму 1602495,10 рубле (срок реализации – до 31.08.2025). Работы выполнены и приняты 19.06.2025 года. Оплата проведена своевременно п/п от 25.06.2025 № 692 на сумму 1602495,10 рублей. Проект завершен в установленные сроки.
-Благоустройство общественной территории «Зона отдыха у Церкви Рождества Пресвятой Богородицы г.Орлова»:

-заключен муниципальный контракт от 18.03.2025 года № 16 с ООО Оргстрой на сумму 421372,30 рублей (работы по благоустройству,  срок реализации – до 31.08.2025). Работы выполнены и приняты 10.06.2025 года. Оплата проведена п/п от 23.06.2025 № 688 на сумму 421372,30 рублей с нарушением срока на 3 календарных дня. 
-заключен договор от 18.03.2025 года № 21 с Ковязиным К.А. на сумму 237764,40 рублей (на поставку урн, скамеек, уличных фонарей,  срок реализации – до 01.07.2025). Поставка товаров осуществлена 24.06.2025 года. Оплата проведена своевременно п/п от 27.06.2025 № 697 на сумму 237764,40 рублей. Проект завершен в установленные сроки.
Заключено соглашение с министерством энергетики и ЖКХ Кировской области от 10.02.2025 года № 53- УО на выполнение мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения:

-Устройство уличного освещения в муниципальном образовании Орловское городское поселение: заключен договор от 10.04.2025 года № 31 с ИП Сизихин Д.В. на сумму 454600 рублей (срок реализации – до 31.08.2025). 

На  основании  результатов  мониторинга  реализации  национальных 
проектов  за  2025  год  в  целях  повышения  эффективности  реализации региональных проектов и их выполнения в установленные сроки, Контрольно-счетная комиссия Орловского района рекомендует ответственным исполнителям в 2025 году принять меры, направленные на:
          своевременное  выполнение  мероприятий   и  достижение  запланированных  значений показателей региональных проектов;
[bookmark: _GoBack]усиление контроля за освоением бюджетных средств, в том числе в части выполнения  поставщиками  (подрядчиками)  обязательств  по  заключенным муниципальным контрактам и своевременной оплатой выполненных работ.


Председатель Контрольно-счетной комиссии
Орловского района                                                                            И.И.Колбина 
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