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КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ        КОМИССИЯ   ОРЛОВСКОГО      МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Орлов, ул.Ст.Халтурина, 18, Кировской обл.,612270, тел.: (83365) 2-17-97

Мониторинг реализации региональных (национальных) проектов на территории Орловского района 
Кировской области за  2025 год.

В  2025  году  на  территории  Орловского района Кировской  области  действует  1 федеральный проект  по  3 направлениям национальных проектов, в Орловском городском поселении – 1 федеральный проект по 6 объектам.
 Объем  средств  (за  счет  средств  федерального,  областного  и  местных 
бюджетов), предусмотренных на реализацию в 2025 году федеральных  проектов  на  территории  Орловского района Кировской  области,  составил  15536,555 тыс. рублей.
Фактические  расходы  за   2025  год  составили  15536,555 тыс.  рублей,  или 100,0%  от  объема,  предусмотренного  сводными  бюджетными росписями.
За 2025 год освоены средства, направленные на реализацию нацпроекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Педагоги и наставники» в сумме 10536,5 тыс. рублей или 100 % от планового объема ассигнований, на реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в сумме 5000,055 тыс. рублей или 100,0 % от планового объема ассигнований:


	Наименование 
национального проекта
	Направление
	Плановый объем ассигнований, тыс.руб.
	Фактические
расходы на отчетную дату, тыс. рублей
	% освоения на отчетную дату

	Н.п. «Молодежь и дети»

	Ф.П. «Педагоги и наставники», в том числе по направлениям:
	10536,5
	10536,5
	100

	
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

	637,5
	637,5
	100


	
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

	9547,1
	9547,1
	100

	
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций
	351,9
	351,9
	100

	Итого:
	
	10536,5
	7029,8
	66,8

	Н.П. «Инфраструктура для жизни»
	
	5000,055
	5000,055
	100,0

	
	Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл.  г.Орлов ул.Октябрьская, д.32

	386,77756
	386,77756
	100

	
	Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл. г.Орлов ул.Октябрьская, д.34 

	386,77756
	386,77756
	100

	
	Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул.Ленина (четная сторона)  от ул.Ст.Халтурина до ул.Октябрьская  
	1505,0
	1505,00
	100

	
	Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. В.Сокованова (обе стороны) от ул.Ленина до ул.Орловская
	1602,4951
	1602,4951
	100

	
	Благоустройство общественной территории «Зона отдыха у Церкви Рождества Пресвятой Богородицы г.Орлова»
	664,40478
	664404,78
	100

	
	Устройство уличного освещения в муниципальном образовании Орловское городское поселение
	454,6
	454,60
	100

	Итого:
	
	5000,055
	5000,055
	100

	Всего:
	
	15536,555
	15536,555
	100



Все выделенные средства на реализацию региональных (национальных) проектов освоены в полном объеме.
 
Федеральный проект «Педагоги и наставники».

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 22.01.2025 года № 33645000-1-2025-004, оплачены выполненные работы на 01.01.2026 года на сумму 637,5 тыс. рублей или 100,0 %.
Это проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях: МКОУ ООШ № 1 (0,5 ед.), МКОУ ООШ с. Колково (0,25 ед.), МКОУ СОШ д. Кузнецы (0,25 ед.), МКОУ ООШ д. Цепели (0,25 ед.).
Оплата выполненных работ проведена на 01.01.2026 – на сумму 637,5 тыс. рублей.
- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций:
Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 22.01.2025 года № 33645000-1-2025-005, оплачены выполненные работы на 01.01.2026 года на сумму 351,9 тыс. рублей или 100,0 %.

- Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.
Заключено соглашение с министерством образования Кировской области от 17.01.2025 года № 33645000-1-2025-001, оплачены выполненные работы на 01.01.2026 года на сумму 9547,1 тыс. рублей или 100,0 %.
Выплаты осуществлялись 53 классным руководителям из расчета 10000 рублей в месяц, с 01.09.2025 года выплаты осуществляются 55 классным руководителям.
Проект реализован в соответствии с планом.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Национальный проект « Инфраструктура для жизни» реализуется по 6 направлениям:
Заключено соглашение с министерством энергетики и ЖКХ Кировской области от 22.01.2025 года № 33645101-1-2025-001 на выполнение мероприятий по 5 направлениям:

-Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл.  г.Орлов ул.Октябрьская, д.32: заключен муниципальный контракт от 24.02.2025 года № 10 с ИП Царегородцев С.Е. на сумму 386777,56 рублей (срок реализации – до 30.06.2025). Работы выполнены и приняты 30.06.2025 года. Оплата проведена 16.07.2025 года п/п от 15.07.2025 № 768  на сумму 386777,56 рублей с нарушением срока на 7 календарных дней. Проект завершен в установленные сроки.
-Благоустройство территории жилого дома, расположенного по адресу Кировская обл.  г.Орлов ул.Октябрьская, д.34: заключен муниципальный контракт от 24.02.2025 года № 11 с ИП Царегородцев С.Е. на сумму 386777,56 рублей (срок реализации – до 30.06.2025). Работы выполнены и приняты 30.06.2025 года. Оплата проведена 16.07.2025 года п/п от 15.07.2025 № 768  на сумму 386777,56 рублей с нарушением срока на 7 календарных дней. Проект завершен в установленные сроки.

Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул.Ленина (четная сторона)  от ул.Ст.Халтурина до ул.Октябрьская:  заключен муниципальный контракт от 03.03.2025 года № 13 с ИП Сизихин Д.В. на сумму 1505000 рублей (срок реализации – до 31.08.2025). Работы выполнены и приняты 22.05.2025 года. Оплата проведена своевременно п/п от 02.06.2025 № 570 на сумму 1505000 рублей. Проект завершен в установленные сроки.
-Благоустройство общественной территории «Пешеходная зона по ул. В.Сокованова (обе стороны) от ул.Ленина до ул.Орловская: заключен муниципальный контракт от 03.03.2025 года № 12 с ИП Сизихин Д.В. на сумму 1602495,10 рубле (срок реализации – до 31.08.2025). Работы выполнены и приняты 19.06.2025 года. Оплата проведена своевременно п/п от 25.06.2025 № 692 на сумму 1602495,10 рублей. Проект завершен в установленные сроки.
-Благоустройство общественной территории «Зона отдыха у Церкви Рождества Пресвятой Богородицы г.Орлова»:

-заключен муниципальный контракт от 18.03.2025 года № 16 с ООО Оргстрой на сумму 421372,30 рублей (работы по благоустройству,  срок реализации – до 31.08.2025). Работы выполнены и приняты 10.06.2025 года. Оплата проведена п/п от 23.06.2025 № 688 на сумму 421372,30 рублей с нарушением срока на 3 календарных дня. 
-заключен договор от 18.03.2025 года № 21 с Ковязиным К.А. на сумму 237764,40 рублей (на поставку урн, скамеек, уличных фонарей,  срок реализации – до 01.07.2025). Поставка товаров осуществлена 24.06.2025 года. Оплата проведена своевременно п/п от 27.06.2025 № 697 на сумму 237764,40 рублей. Проект завершен в установленные сроки.
-заключен договор от 11.08.2025 года № 68 с ООО «СтройСити» на сумму 4268,08 рублей (на поставку 3-х цветочных шестигранников,  срок реализации – до 21.08.2025, самовывоз заказчиком не позднее 10 календарных дней). Поставка товаров осуществлена 09.09.2025 года с нарушением  сроков. Оплата проведена п/п от 22.09.2025 № 1101 на сумму 4268,08 рублей с нарушением срока на 4 календарных дня. 


Заключено соглашение с министерством энергетики и ЖКХ Кировской области от 10.02.2025 года № 53- УО на выполнение мероприятий по устройству и (или) модернизации уличного освещения:

-Устройство уличного освещения в муниципальном образовании Орловское городское поселение: заключен договор от 10.04.2025 года № 31 с ИП Сизихин Д.В. на сумму 454600 рублей (срок реализации – до 31.08.2025). Работы выполнены и приняты 14.08.2025 года. Оплата проведена своевременно п/п от 14.08.2025 № 927 на сумму 227300 рублей за счет местного бюджета, п/п от 25.08.2025 № 968 на сумму 227300 рублей за счет областного бюджета. Проект завершен в установленные сроки.

На  основании  результатов  мониторинга  реализации  национальных 
проектов  за  2025  год  в  целях  повышения  эффективности  реализации региональных проектов и их выполнения в установленные сроки, Контрольно-счетная комиссия Орловского района рекомендует ответственным исполнителям в 2026 году принять меры, направленные на:
          своевременное  выполнение  мероприятий   и  достижение  запланированных  значений показателей региональных проектов;
[bookmark: _GoBack]усиление контроля за освоением бюджетных средств, в том числе в части выполнения  поставщиками  (подрядчиками)  обязательств  по  заключенным муниципальным контрактам и своевременной оплаты выполненных работ.


Председатель Контрольно-счетной комиссии
Орловского муниципального округа                                                 И.И.Колбина 
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    КОНТРОЛЬНО  -   СЧЕТНАЯ        КОМИССИЯ    ОРЛОВСКОГО       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   г.Орлов, ул.Ст.Халтурина, 18, Кировской обл.,612270, тел.: (83365) 2 - 17 - 97     Мониторинг реализации регио нальных (национальных) проектов  на   территории  Орловского района    Кировской области  за    202 5   год .     В  202 5    году  на  территории   Орловского района  Кировской  области   действ ует    1 федеральный  проект    по   3   направлени ям   национальных  проектов , в Орловском городском поселении  –   1 федеральный проект по 6  объектам .     Объем  средств  (за  счет  средств  федерального,  областного  и  местных    бюджетов), предусмотренных на реализацию в 202 5   году  федеральных    проектов  на  территории   Орловского района  Кировской  области,  составил   155 36 , 5 55 тыс . рублей.   Фактические  расходы  за    202 5    год    составили   1 5536,555   тыс.   рублей,  или  100,0 %  от  объема,  предусмотренного  сводными  бюджетными  росписями.   За  2 025 год   освоены средства, направленные на реализацию нацпроекта  «Молодежь и дети» федерального  проект а   « Педагоги и наставники »   в сумме  10536,5   тыс.   рублей   или  100   % от планового объема ассигнований , на  реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в сумме  5000,055   тыс.   рублей   или  100,0   % от планового объема ассигнов аний :      

Наименовани е    национальног о проекта  Направление  Плановый  объем  ассигновани й, тыс.руб.  Фактически е   расходы на  отчетную  дату, тыс.  рублей  %  освоени я   на  отчетну ю дату  

Н.п.  «Молодежь и  дети»    Ф.П. « Педагоги и  наставники » , в том  числе по  направлениям:  105 36,5  10536,5  100  

Проведение мероприятий  по обеспечению  деятельности советников  директора по воспитанию 637,5  6 37,5  100    

